

Monat	Juli				August				September				
Woche	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Montag	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.

Schulferien				Ferienzeit									
--------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kapelle	Juli				August				September				
Räumung													
Lüftung, Aussparungen													
Decke, Wände Maler + Schreiner													
Elektrisch, Beleuchtung													
Teppich													Reinigung

alter Pfarrsaal, Sekretariat	Juli				August				September				
Räumung, Demontagen													
Fenster, Türschwelle, Schloss													
Storen, Elektro Anschlüsse													
Schreiner, Malerarbeiten													

Foyer, IV-WC	Juli				August				September				
Vorbereitungsarbeiten, Elektro													
Platten, Sanitär, Maler													
Schlosser, Lüftung Foyer													

Pfarrsaal, Stuhlmagazin, Rollstuhl-Zugang Letzi	Juli				August				September				
Räumungen, Baumeister													
Stuhlmagazin, Elektro													
Zugang Letzigraben													
Dach Stuhlmagazin													
Sanierung Dach Küche													
Schleifen Parkett Pfarrsaal													
Maler, Schreiner													

Kanalisation, Vereinsküche	Juli				August				September				
Räumungen, Sanitär													
Baumeister, Kanalisation													
Böden, Maler													

Schulferien				Ferienzeit									
--------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

